

Rybno: Przebudowa ulic w miejscowości Rybno
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 619315-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510276960-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rybno, Krajowy numer identyfikacyjny 75014846600000, ul. ul. Długa 20, 96-514 Rybno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 611 438, e-mail sekretariat@gminarybno.com, faks 468 611 438.

Adres strony internetowej (url): www.gminarybno.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulic w miejscowości Rybno

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RGK.271.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na Przebudowie ulic w miejscowości Rybno. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę części drogi gminnej nr 380505W na odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Borowej oraz dróg wewnętrznych ul. Szkolna i ul. Osiedle XXX-lecia zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi nr 3818W i 3819W, budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy XXX-lecia i budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Osiedle XXX-lecia, ul. Borowej i ul. Szkolnej oraz wymianę istniejących opraw oświetleniowych przy ul. Osiedle XXX-lecia w Rybnie.

II.4) Główny kod CPV: 45112730-1

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Od 17-12-2019 do 31-07-2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

31/07/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

W § 1 umowy dodaje się nowy ust 1A w brzmieniu: „§ 1 ust 1A Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dodatkowe szczegółowo określone w Wykazie Robót dodatkowych stanowiących załącznik Nr 1 do Protokołu Konieczności z dnia 14.07.2020r., i kosztorysie robót dodatkowych stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 i Nr 2 do niniejszego Aneksu.” W § 7 umowy dodaje się nowy ust 5 w brzmieniu: „§ 7 ust 5 Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zgodnych z Protokołem Konieczności i kosztorysem ofertowym określa się na kwotę: 60 975,61 PLN plus należny podatek VAT w stawce obowiązującej 23% co stanowi brutto 75 000,00 PLN. Zmianie ulega zapis § 8, ust 1 który otrzymuje brzmienie: „§ 8 ust 1 Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się na podstawie trzech faktur, to jest po wykonaniu odpowiednio 50% zakresu robót, po wykonaniu całego zakresu rzeczowego wynikającego z Umowy przez Aneksowaniem, oraz za roboty dodatkowe, po przedstawieniu protokołu częściowego odbioru robót zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inspektorskiego, Zamawiającego i Kierownika Budowy. Zmianie ulega zapis § 2, ust 2 który otrzymuje brzmienie: „§ 2, ust 2 Zamówienie publiczne należy wykonać w terminie do dnia 20.09.2020r. licząc od dnia przekazania placu budowy do dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru.