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Zatacznik nr 6 do SWz
Umowa nr........ 2022
Zawarta w dniu ........c......... 2022 roku w Rybnie, pomigdzy :

1. Gming Rybno z siedzibg przy ul. Dtugiej 20, 96-514 Rybno, zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

Pana Damiana JAWORSKIEGO - Wijta,
przy kontrasygnacie Pani Grazyny DYBIEC - Skarbnika,
a:
2. e Z Siedzibg ...ccoveeeerereiene , NIP e , REGON ...oovvviirirenes , wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez .................. pod numerem KRS ............... , zZwang w dalszej tresci

umowy ,Wykonawcg", reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2019 z pdin. zm.), nr postepowania: RGK.271.2.2022.

§1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zaméwienia (zwanym dalej takze , przedmiotem umowy” lub ,Robotami budowlanymi) jest
wykonanie inwestycji pn. ,System gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Rybno - Etap II” -
postepowanie Il w ramach srodkdéw z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja |, obejmujacej swoim zakresem:

Zadanie nr 1 — ,Budowa i rozbudowa istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody we wsi Nowa Wies, gmina
Rybno” (zwana dalej ,,SUW”),

Zadanie nr 2 - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rybno, Kamienszczyzna i inne”
(zwana dalej ,kanalizacja”),

Zadanie nr 3 - ,,Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Parkowej i Towarowej na odcinku od wysokosci
dziatki nr ew. 218/2 do wysokosci dziatek nr ew. 219 i 222 w miejscowosci Rybno, Gmina Rybno” (zwana
dalej ,wodociag”),

szczegotowo opisane w Dokumentac;ji Projektowej oraz STWiORB.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz STWiIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostalty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, natomiast zawierajg sie w projekcie budowlanym i sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie z projektem budowlanym.

4. Roboty budowlane nie objete niniejszg -Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktore nie byly moziliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu
Umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest
uzalezniane od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza
tacznie 50% wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej
umowy, poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 1
powyzej, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:
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a) zmniejszenie lub zwiekszenie iloéci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktdrym nowa w pkt. 5 powyzej nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegdlnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robét, lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lubw przypadku konieczno$ci zaniechania rob6t budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu

koniecznosci.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego

i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktdrych mowa w pkt. 6, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt. 8 nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

postanowien Protokotu koniecznosci.

§2. Terminy
Termin zakonczenia robét ustala sie na dzien 31.12.2022 roku (wraz z uzyskaniem zezwolenia na
uzytkowania dla zadania nr 1 i zadania nr 2).
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie ...........
miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu
Umowy.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Kierownika budowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg
przepisy ustawy Prawo budowlane.

§3. Obowiagzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy przekaze
Wykonawcy Dziennik budowy, Dokumentacje projektowg i STWiORB.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady istotne w przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji
projektowe] oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.
Co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru
Budowlanego o planowanym terminie rozpoczecia robét (o ile dotyczy).
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
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a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

d) wyznaczania terminéw odbiordw robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordéw,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

g) w terminach okre$lonych Umowg przystepowaé do odbioréw robdt: ulegajgcych zakryciu,
zanikajacych, czesciowych,

h) w terminach okre$lonych Umowa przystepowaé do odbioréw: korcowego catosci robdt,
gwarancyjnych, ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakoniczenia roboét. Odbidr koricowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych.

§4. Zarzadzanie realizacja Umowy
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .....cc.coeceeevevevecveveenneereseenenens do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robdét wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWiORB oraz petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na
pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét
lub w inny sposéb powodujagce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia z takim
whioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecer Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
o czym pisemnie powiadomi Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga Aneksu do niniejszej
Umowy.

§5. Narady koordynacyjne
Narady koordynacyjne organizowane sg w celu omdwienia lub wyjasniania biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Narady Koordynacyjne zwotywane sg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie rzadziej niz raz na
tydzien.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Narady Koordynacyjne odbywajg sie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i oraz
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innych zaproszonych oséb.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

§6. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg,

Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczegdblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowie-

dzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowie-

dzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponosi

odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakosc

zastosowanych do robdt materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy, a w tym:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) oznaczenia terenu budowy zgodnie z wtaéciwymi w tym zakresie przepisami,

6) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

7) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

8) przygotowywanie protokotéw zaawansowania robét budowlanych do odbioréw czeéciowych,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robdt, terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

10) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11) stosowania sie do poleced Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby 0s6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13) dostarczania materiatéw i urzadzeh zgodnych z postanowieniami Umowy i Dokumentacjg
Projektowa.

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji Umowy,

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych

fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét

w godzinach 22.00 — 6.00.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé: dziennik budowy, protokoty
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odbioru robdt, pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: harmonogramu rzeczowo-

finansowego robo6t i jego aktualizacji, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, informacji

o wytwarzanych odpadach, dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy

kosztorysu ofertowego.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz

umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za

dziatania, zaniechania lub uchybienia wtasne.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg

koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy, i za ktdra ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych, a spowodowanej:

a)  wadg, ktdra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b)  wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c)  czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg, urzadzen i elementow

infrastruktury zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on

odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robot oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zzadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia

zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie dla zadania nr 1 oraz dla

zadania nr 2.

§7. Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......ccecovevevvvveeecvveernnnen, nazwa i adres podmiotu ............cccccveeeecvvnennnnen.

na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie zgodnym z deklarowanym na uzytek postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
.................... nazwa i adres podmiotu ..............ccecueen.n..... 2 jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
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Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci.........ccceceeevuvveneennnee. nazwa iadres podmiotu.............cccceeecuvenueennne.
zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie
ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany

do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcyi ......... nazwa iadres podmiotu.............cccceeeecuveeeeceeaennnen, z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

§8. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow
Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wdéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje o tym za wykonanie jakich robot budowlanych
w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum dziata w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§9. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Pana/Panig ......cccccceeveeeveevrveennenn. jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, po pisemnym poinformowaniu
0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga Aneksu do
Umowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§10. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
........................................................... , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot UmMowy .......ccccocevevevececece e,
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia
wtasne.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, ze:
a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich

wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeScig

dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezern do projektu Umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w pkt. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,

jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej

umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku

jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
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przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwy-
konawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz
inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W  przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonymi tymi umowami, z zastrzezeniem pkt. 4 lit a)
powyzej.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie pdzniej niz w terminie dni 5 roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robét.
Zmiana o0s06b, o ktdrych mowa w pkt. 1 powyzej, wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowied Umowy, lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnoéci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo.
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§12. Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na Zzadanie
nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji
i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg
urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany do witasciwego organu Stuzby Geodezyjnej
i Kartograficznej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,

Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien

by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapdéw postepu w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego

na terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajacych sie na przedmiot
Umowy; kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy; zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej, w ciggu 5 dni roboczych od

daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej
lub Umowie.

Brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w pkt. 5 powyzej bedzie uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych robot lub terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
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zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegélnosci, gdy

poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu

Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa, a ztozenie

takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego

Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor

nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za

zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo-

finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie roboét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robét,
z zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdyby ich kontynuacja mogtaby
wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos$¢
z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robot budowlanych.

§14. Sita wyisza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga
Strone.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robdét budowlanych zgodnie z umowag, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w protokole zaawansowania robé6t budowlanych.

§15. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowe]j przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia roboét.

§16. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
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ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, o ktérej mowa w pkt. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci kopie umowy / polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w dniu
podpisania umowy.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegdlnosci kopie urnowy / polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w pkt. 4, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt. 1-4,
a poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawione] przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§17. Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczeistwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koricowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdw
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, prébami i odbiorami,

f) zabezpieczenie na terenie budowy infrastruktury na potrzeby organizacji i przeprowadzania narad
koordynacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie

zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze,

sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty

z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane

przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem

budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
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i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
korcowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 5, Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecer,, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni robocze, skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§18. Zabezpieczenie drog i obiektdw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdédw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§19. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjig Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw
w szczegdlnosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakoriczenia roboét.
Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 1, lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robdt oraz przedstawi wycene robdét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych
okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt. 1, ktére nie powstaty z winy Wykonawcy
i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do ztozenie
whniosku o przedtuzenie terminu zakoriczenia roboét.

§20. Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
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Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdzinienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robét.

§21. Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdéw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§22. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru korcowego robdt, z wytgczeniem
wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos$é robot
i materiatdw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia dréog dojazdowych do placu budowy powstatych
w wyniku przemieszczania sie po nich pojazdéw Wykonawcy badZ jego Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcéw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych, dostaw oraz ustug. Wykonawca
zobowigzany jest po zakorczeniu robét objetych umowg do naprawy uszkodzonych drég w sposdb
i technologii nie gorszej niz przed rozpoczeciem robét.

§ 23. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i materiatow.
Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac¢ co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnos$ci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:
a) odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,
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b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uizyte przy wykonywaniu robét

budowlanych,

e) byé wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatow okreslonej Umowg jakosci

i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okredlenia warunkéw dostaw materiatéw

zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz

STWIORB (o ile dotyczy).

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajacych normom jakoSciowym z terenu budowy w wyznaczonym

terminie, lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$é¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw

nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 4 powyzej, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni,

ze ich jakos$é spetnia wymagania okreslone w pkt. 4 powyzej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw,

ktére nie sg zgodne z wymogami pkt. 4 powyzej, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié

Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu

ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

§24. Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 1 powyzej, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§25. Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
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budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt. 3 powyzej.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane

roboty.
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Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe oraz
protokét zaawansowania robét budowlanych.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokotu zaawansowania robot (wykazu robét), w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w pkt. 8 powyzej, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakorczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proéby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru korncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw
czeSciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumentacje powy-
konawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje powykonawcza
geodezyjna.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub
specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbidr koricowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Komisja sporzadza protokdét odbioru koricowego robdét. Podpisany Protokédt odbioru koricowego robdt
jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i na 14
dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi,
w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci w celu oceny robodt
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w pkt. 26 powyzej, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady.

§26. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
brutto zt (stownie: ..................... ztotych ), netto ............. + podatek VAT

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyze;j.

Z uwagi na SciSle okresSlone zasady i warunki otrzymania dofinansowania z Programu Rzadowy

Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajgcy uwzglednia poniisze zapisy:

a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dituiszym niz 12 miesiecy - zaliczka
przekazywana Wykonawcy w kwocie 5% wynagrodzenia, pozostata cze$¢ wynagrodzenia
wyptacona zostanie po zakonczeniu realizacji Inwestycji;
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b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy na podstawie jednej
umowy — wypfata wynagrodzenia Wykonawcy w dwéch transzach, - pierwsza po zakornczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji
Inwestycji:

e pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia,
e druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia;

c) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w pozostatej czesci nastgpi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego;

d) Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji do czasu otrzymania
wyplaty, zgodnie z powyiszymi zapisami.

Forma pfatnosci, o ktdrej mowa w pkt. 4 powyzej, dotyczy wytacznie czesci przedmiotu umowy objetej

dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajacy pfaci wynagrodzenie w czesciach. Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie przedmiotu

zamoOwienia na podstawie faktur czesciowych wystawianych do wysokosci 30% wartosci umownej.

Podstawg wystawienia faktur VAT bedzie protokét odbioru czesciowego oraz protokdt zaawansowania

robot podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje

ewentualnych korekt przedtozonych protokotéw zaawansowania robot oraz potwierdza kwoty nalezne

do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia

rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia

okresowego potwierdzajacg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy pfatne bedzie, po wykonaniu robdt,

dokonaniu ich odbioru przez Zamawiajgcego, na podstawie podpisanego protokotu koricowego odbioru

robot przez komisje odbiorowg, po przedtozeniu faktury Zamawiajgcemu.

Z wnioskiem o Odbioér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z raportem za caty okres

realizacji umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do

zaptaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien

szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do

jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie korncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach bedzie nadal nieprawidtowe,

Zamawiajacy ustali wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu

odbioru korncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koricowego robét.

Ptatnikiem z tytutu zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy jest Gmina Rybno.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna by¢

wystawiona wg wzoru:

Nabywca: Gmina Rybno, ul. Dtuga 20, 96-514 Rybno NIP: 837-16-92-261

Odbiorca: Urzad Gminy Rybno, ul. Dtuga 20, 96-514 Rybno

Zaptata przez Zamawiajgcego faktury za wykonane roboty nastapi w terminie 35 dni, po przedtozeniu

przez Wykonawce faktury uprzednio zaakceptowane] przez Zamawiajgcego na konto wskazane przez

WYKONAWCEE, 1. oeeeiiiieeieiie ettt sttt ste st ete e et e te e st e s setes et et aeteesaebaesaeraessesaens

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od wystawienia faktury,

zestawienia wystawionych przez podwykonawce faktur wraz z dowodami zaptaty oraz pisemnego

oswiadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ktorych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa
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wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawce i dalszego podwykonawce

wymagalnej zaptaty za wykonany zakres robédt, ustug lub dostaw, bedacych czescig sktadowq zakresu

zamowienia, za ktéry zostata wystawiona faktura. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce

powyzszego zestawienia i oSwiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy, do

czasu ich otrzymania. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

W przypadku braku zaptaty lub uchylania sie od zaptaty wymagalnego wynagrodzenia pod- wykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu

uregulowania wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Od

zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, cztonkowie Konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec

Zamawiajgcego z tytutu dokonywanych przez niego zaptat na rzecz podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie pocigga za

sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty dla Wykonawcy, ani dokonania jakichkolwiek zmian

warunkow niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres zamdwienia okreslony

w przedmiocie Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, wykonany w sposdb prawidtowy oraz

zgodny z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Cesja praw i wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, wymaga zgody pisemnej Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn innych niz niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie

wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanych robét.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 26 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawg udzielenia zaliczki bedzie pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca we wniosku o udzielenie

zaliczki wskaze, na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo—finansowego, zakres robét,

na ktorych realizacje wykorzysta zaliczke, a takze forme wniesienia zabezpieczenia zaliczki oraz numer

rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ wptacona zaliczka.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku nastepujgcych

formach:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

Zabezpieczenie zaliczki musi obejmowac kwote réownag (100%) kwocie udzielanej zaliczki. Dokument

gwarancji (lub poreczenia) musi bezwarunkowo gwarantowac wyptate na rzecz Zamawiajgcego catej

kwoty zaliczki. Waznos$¢ dokumentu gwarancyjnego powinna mija¢ nie wczesniej niz w dniu zakoriczenia

przedmiotu umowy.

W przypadku nie zakonczenia realizacji zadania do dnia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca

zobowigzany jest przedtuzy¢ lub wniesé nowe zabezpieczenie (w przypadku wniesienia go w innej formie

niz w pienigdzu). W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmieni forme na

zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w terminie 7 dni od daty wniesieniu przez Wykonawce

zabezpieczenia zaliczki, na rachunek wskazany we wniosku, o ktdrym mowa w ust. 28.

Oryginaty dokumentow potwierdzajgcych zabezpieczenie zaliczki Wykonawca sktada w kancelarii

Zamawiajacego lub przesyta na adres mailowy dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez podmioty udzielajgce zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia

przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robdét budowlanych objetych kwotg wptaconej zaliczki.

Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki ustala sie w nastepujgcy sposob:
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1) za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru koncowego robat,
w ktérym inspektor nadzoru potwierdza prawidiowe ich wykonanie zgodnie z zatwierdzonym
»Harmonogramem rzeczowo—finansowym" realizacji robot;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy sie z catej kwoty udzielonej zaliczki, Zamawiajacy
niezwtocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej a nierozliczonej
kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. W przypadku braku
catkowitego rozliczenia wyptaconej, a nierozliczonej kwoty zaliczki Zamawiajgcy niezwtocznie wystgpi
do gwaranta o jej zwrot w wysokosci réznicy pomiedzy kwotg udzielonej zaliczki, a nierozliczong
kwotg udzielonej zaliczki;

3) w razie zwiloki z rozliczeniem (zwrotem) catkowitej kwoty zaliczki, niezaleznie od zwrotu zaliczki
z zabezpieczenia, Zamawiajagcemu przystuguja od Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych od wartosci nierozliczonej w terminie zaliczki za kazdy dziern zwtoki,
liczac od dnia stwierdzenia nieprawidtowosci;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane, a nierozliczone zaliczki podlegajg
zwrotowi Zamawiajgcemu, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania i kar umownych.
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy nierozliczong
czesé zaliczki;

5) wykonawca zobowigzuje sie nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kwoty zaliczki
na rachunek bankowy wskazany we wniosku, wystawi¢ Zamawiajacemu fakture VAT (tzw. fakture
zaliczkowg) w wysokosci otrzymanej zaliczki w rozbiciu na warto$é netto oraz podatek VAT.

§ 27. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres ...... miesiecy od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy,liczac od daty odbioru koncowego robat.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta, lecz na okres nie krétszy niz 1 rok, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru kofcowego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne
wystawione przez producentéw urzadzen, najpdzniej w dacie odbioru koricowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu odpowiedniego do czasu usuwania wad.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
Karta Gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowi zatgcznik do umowy.

§28. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ...eeeeeeeeennens zt (stownie: ..ocoveeeieeeee e, ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ........ccoeccvvveveciereennnen.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoScig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy
lub najpdziniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
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nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§29. Zmiana Umowy

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamodwienia poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a koniecznosé ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktdére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowe;j.

2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy

wykonanie niektdrych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem

Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,

z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub

finansowego przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio

w stosunku do zmniejszonego zakresu robét.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu

umowy, zakresu robat, lokalizacji robét w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére

uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji

projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot

przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robét,

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploataciji,

c) pozwola na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu uzytkowania przedmiotu umowy po jej zakoriczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji

projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdbw na rynku

budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie

w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb

lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania

przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdlnych robot.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkdw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez

ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji

administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru)
lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami,
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ktore mogg wptynac na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz raportami
IMGW,

b) opdinienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnieri lub
innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot
przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania umowy,

d) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezagcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

e) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

f) wystagpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnoéci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

g) wystgpienia okolicznoéci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa powyszej,
jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

h) zlecenie wykonania robét dodatkowych, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy,

i) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé wydtuzony
o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

j) robét zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych prac wptywa
na termin wykonania niniejszej umowy,

k) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana przepiséw prawa
w stosunku do obowigzujagcych w chwili sktadania oferty), majacego bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania robot,

- termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin

wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje

przedmiotu Umowy. Ciezar dowodowy obcigza Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgca na zmianie kolejnosci

wykonania robét, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapow lub robét, zmianie zakresu robot

do wykonania w poszczegdlnych okresach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystgpienia
innej przyczyny powodujacej, Ze realizacja robdt w dotychczas ustalonym harmonogramie
rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgca na ograniczeniu zakresu

robot przewidzianych do wykonania w danym okresie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany okres,

jezeli zakres wykonanych w ramach okresu robdt moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego,

a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym okresie z przyczyn

nielezgcych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznoéci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych Ilub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne na podstawie pkt. 1 powyzej,
albo
w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji.

Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamodwienia w odniesieniu do oséb

wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. Zmiana
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jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra

bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez

Wykonawce. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajgc sie o zawarcie

Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on,

ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu

W postepowaniu.

Wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym,

zostanie ustalona przez Wykonawce wg ponizszych zasad:

1) na podstawie cen jednostkowych z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, a wyliczenia
w formie kosztorysu wraz z ofertg przedstawione zostang przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$éci wynagrodzenia zgodnie z zasadami okre$lonymi
w ppkt. 1) powyzej, w szczegdlnosci rodzaje robdt lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktdry zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz zysk okreslony w kosztorysie ofertowym,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robét lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogélnie
dostepnych cennikdéw, np. SEKOCENBUD;

3) Wykonawca dokona wyliczer,, o ktérych mowa w ppkt. 1) i ppkt. 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed
rozpoczeciem tych robaét.

4) Zamawiajgcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, o ktérym mowa
w ppkt. 2) powyzej, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 7 dni roboczych
od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

5) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robdt i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ppkt. 1) i ppkt. 2). Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesSciach.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci. W razie

watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) harmonogramu rzeczowo-finansowego hie prowadzgcej do zmiany terminu zakoriczenia robét,

e) form wniesienia nalezytego wykonania umowy.

§30. Odstgpienie od Umowy

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14
dni;

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
protokotu zaawansowania robét w terminie 14 dni od uptywu terminu pfatnosci, z wyjatkiem
uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczern Zamawiajgcego lub kar umownych.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
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a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w wyznaczonym terminie,

c) 1z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia
robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakagkolwiek cze$é przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic

od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy rowniez w przypadku:

a) nakazanego przez organ publiczny zajecia majgtku Wykonawcy;

b) likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§31. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od umowy
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia
Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce
wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany
jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwfocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§32. Rozliczenia w zwigzku z odstagpieniem od Umowy
W terminie 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robédt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na
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dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug
stanu na dzien odstapienia.

Szczegétowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdét zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§33. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robét - w wysokosci 0,1 % ceny ofertowe;j
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakoriczenia robdt
a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

b) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% ceny
ofertowe] brutto za dang czes¢ robot za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

c) za opdzinienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za

Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
wad,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% ceny
ofertowe] brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
—w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

f) w przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 13 pkt 1 niniejszej umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

g) za nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 13 pkt 10 niniejszej umowy, lub
gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
niezgodna z umowg - w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

j)za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce skierowanego
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,5% ceny ofertowej
brutto,

k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni - w wysokosci
0,1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

1) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia z tego tytutu sktadek,
a takie obowigzku okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek - w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie,

m) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw - w wysokosci 1000 zt za kazde
naruszenie,
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n) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
okreslonych w niniejszej umowie - w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych na
dzien zawarcia niniejszej umowy), za kazda osobe w stosunku do ktdrej stwierdzono niedopetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
ceny ofertowej brutto,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa - w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego powyzej w pkt. 1 i 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Strony umowy moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia

nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zapfaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzief opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

taczna wysokosé kar umownych dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze przekroczy¢é 30%

ceny ofertowej brutto.

§34. Zatrudnienie na umowe o prace

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez wykonawce (takze wspdlnika

konsorcjum, w przypadku zamowienia wspdlnego), podwykonawce lub dalszego podwykonawce, oséb

wykonujacych nizej wymienione czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamdwienia opisane

w projektach branzowych na podstawie umowy o prace:

a) roboty budowlane,

b) roboty instalacyjne,

c) inne prace oséb, ktére wykonywac bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét,
czyli pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z pdzn. zm.).

Dopuszcza sie $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy, wspodlnika konsorcjum (w przypadku zamdwienia

wspolnego), podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowg

dziatalnos¢ gospodarcza, o ile sposdb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie w dyspozycji
art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu nastepujacych czynnosci:

a) kierowanie budowg oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).

W zakresie zweryfikowania przez Zamawiajgcego spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych

z zatrudnianiem osdéb na umowe o prace, Zamawiajgcy wymaga ztozenia osSwiadczenia przez

Wykonawce o spetnianiu wyzej wymienionego warunku.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego ztozenia aktualnego oswiadczenia przez Wykonawce

na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia.

§35. Klauzula szczegdélna (COVID-19)

Strony umowy majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wptywie lub mozliwosci wptywu
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w pkt. 1 Strona umowy niezwtocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia okolicznosci informuje druga Strone o tych
okolicznosciach wskazujgc na zwigzek przyczynowo-skutkowy wystgpienia zdarzen bedgcych
nastepstwem COVID-19 z nalezytym wykonaniem umowy.

Do informacji zatgczane sg dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajgce wptyw COVID-19 na nalezyte
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wykonanie umowy, a w tym dotyczgce w szczegélnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zaméwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) poleced wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, dotyczacych natozenia obowigzku realizacji okreslonego
zadania;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) wskazanych powyzej okolicznosci w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji Strona umowy ktorej sktadana jest informacja

moze zazada¢ od Strony sktadajgcej informacje przedstawienia dodatkowych wyjasnien, oswiadczen

oraz dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy okreslajgc termin na ich ztozenie nie krétszy jednak niz 7 dni roboczych.

Strona umowy, o ktérej mowa w pkt. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentodw,

o ktérych mowa w pkt. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, na

nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa

w pkt. 1, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w pkt. 1, w uzgodnieniu z wykonawca

dokonuje zmiany umowy odpowiednio w zakresie:

a) terminu wykonania umowy lub jej czesci oraz w zakresie czasowego zawieszenia wykonania
umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci w przypadku pojawienia sie przejsciowych problemdw
z wykonaniem umowy, np. zaktécenia w tafncuchu dostaw, braku wystarczajacej liczby
pracownikow,

b) zmiany sposobu wykonywania robét budowlanych w celu dostosowania pierwotnych wymagan
odnosnie do sposobu realizacji zamdwienia do ograniczer wynikajacych z wystepowania COVID-19,

c) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie moze przekroczy¢ 50% wartosci

pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust.

1, mogg wptynac na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu

z wykonawcg, moze dokonac zmiany umowy zgodnie z pkt. 6.

Wykonawca i podwykonawca uzgadniaja odpowiednig zmiane tgczacej ich umowy, w sposéb

zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz

warunki wykonania zmienionej umowy. Obowigzek ten dotyczy réwniez umowy zawieranej przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z podwykonawcg odpowiedniej zmiany umowy zwigzanej

z wykonaniem zamdwienia publicznego, jezeli okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg

wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy tgczacej wykonawce z podwykonawcg. Obowigzek

ten dotyczy réwniez umowy zawieranej przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg).

Strona o ktorej mowa w pkt. 1 w stanowisku, o ktdrym mowa w ust. 5, przedstawia wptyw okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich

wysokos¢.

Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 nie stanowig samodzielnej podstawy do wykonania

umownego prawa odstgpienia od umowy.
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§36. Procedury rozstrzygania sporéw i postanowienia korncowe
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca - Zamawiajacy
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wyfgczeniem sporéw, o ktéorych mowa w pkt. 1
powyzej, rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepisdw, w szczegdlnosci z ustawy Prawo zamdwien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy.
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig ponizsze Zatgczniki:
1) Projekt budowlany/wykonawczy,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiary robét,

4) Kopia oferty Wykonawcy,

5) Kosztorys Wykonawcy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

7) Karta Gwarancji na wykonane roboty,

8) Dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie Wykonawcy.
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