Zatacznik nr 6 do SWZ
Umowa nr........ 2022
Zawarta w dniu ........cce.... 2022 roku w Rybnie, pomiedzy :

1. Gming Rybno z siedzibg przy ul. Dtugiej 20, 96-514 Rybno, zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Damiana JAWORSKIEGO - Wiijta,
przy kontrasygnacie Pani Grazyny DYBIEC - Skarbnika,
a:
2. e Z siedzibg .. , NIP e , REGON .....cocovvverneene. , Wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez .................. pod numerem KRS ............... , Zwang w dalszej tresci

umowy ,,Wykonawcga", reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2019 z pézn. zm.), nr postepowania: RGK.271.1.2022.

§1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamdwienia (zwanym dale] takze , przedmiotem umowy” lub , Robotami budowlanymi) jest
wykonanie inwestycji pn. , System gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Rybno — Etap II” w ramach
srodkéw z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich — Program Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — Edycja |, obejmujgcej swoim zakresem:

Zadanie nr 1 — ,Budowa i rozbudowa istniejacej Stacji Uzdatniania Wody we wsi Nowa Wie$, gmina
Rybno” (zwana dalej ,SUW”),

Zadanie nr 2 - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rybno, Kamieniszczyzna i inne”
(zwana dalej ,,kanalizacja”),

Zadanie nr 3 — ,,Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Parkowej i Towarowej na odcinku od wysokosci
dziatki nr ew. 218/2 do wysokosci dziatek nr ew. 219 i 222 w miejscowosci Rybno, Gmina Rybno” (zwana
dalej ,,wodociag”),

szczegdtowo opisane w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione
w przedmiarze robodt, natomiast zawierajg sie w projekcie budowlanym i sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie z projektem budowlanym.

4. Roboty budowlane nie objete niniejszg -Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktdre
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdét od przedmiotu Umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzalezniane od
wykonania tych robét, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza tgcznie 50%
wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzgdzeniem Protokofu koniecznosci wykonania tych robét.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej,
ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

str. 1



technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,
b) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktérym nowa w pkt. 5 powyzej nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:
a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robét, lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze robdt, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt. 6, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt. 8 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowien Protokotu koniecznosci.

§2. Terminy
Termin zakonczenia robdt ustala sie na dzien 31.12.2022 roku (wraz z uzyskaniem zezwolenia na
uzytkowania dla zadania nr 1 i zadania nr 2).
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie............. miesiecy od
dnia Odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Kierownika budowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw, ktérych dofaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg
przepisy ustawy Prawo budowlane.

§3. Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy przekaze
Wykonawcy Dziennik budowy, Dokumentacje projektowg i STWiORB.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$s¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady istotne w przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy koniecznosé¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe] jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.
Co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru
Budowlanego o planowanym terminie rozpoczecia robot (o ile dotyczy).
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
d) wyznaczania terminéw odbiorow robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,
e) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
g) w terminach okreslonych Umowg przystepowaé do odbioréw robdt: ulegajgcych zakryciu,
zanikajacych, czesciowych,
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h) w terminach okreslonych Umowg przystepowaé¢ do odbioréw: koncowego catosci robdt,
gwarancyjnych, ostatecznego.

Odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakoniczenia robdt. Odbidr kocowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych.

§ 4. Zarzadzanie realizacjg Umowy

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ........ceeveeeieecereieseeenenenns do petnienia obowigzkéw  Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na
pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedy podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot
lub w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia
przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecei zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
o czym pisemnie powiadomi Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga Aneksu do niniejszej
Umowy.

§5. Narady koordynacyjne
Narady koordynacyjne organizowane sg w celu omowienia lub wyjasniania biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Narady Koordynacyjne zwotywane sg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie rzadziej niz raz na
tydzien.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Narady Koordynacyjne odbywajg sie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i oraz innych
zaproszonych oséb.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,
Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz ponosi odpowie-
dzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za
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11.

12.

13.

14.

powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢é.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakosc

zastosowanych do robét materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy, a w tym:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujagcymi przy
wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) oznaczenia terenu budowy zgodnie z wtasciwymi w tym zakresie przepisami,

6) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowej i STWiORB,

7) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

8) przygotowywanie protokotdw zaawansowania robdt budowlanych do odbioréw czesciowych,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot, terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiorédw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

10) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby o0sdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy i Dokumentacjg
Projektowa.

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy,

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych

fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot

w godzinach 22.00 — 6.00.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywacé: dziennik budowy, protokoty

odbioru robét, pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: harmonogramu rzeczowo-

finansowego robdt i jego aktualizacji, Planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, informacji

o wytwarzanych odpadach, dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy

kosztorysu ofertowego.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoniczeniu oraz

umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za

dziatania, zaniechania lub uchybienia wtasne.

Od daty Odbioru konncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg

koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowanej:
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19.

20.

21.

22.

23.

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzied zakoriczenia robdét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru korcowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg, urzadzen i elementéw

infrastruktury zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on

odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robdt oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j

i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét

przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie dla zadania nr 1 oraz dla

zadania nr 2.

§ 7. Potencjat Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca OS’Wiadcza, ze pOdmIOt L1 741! I NAZWA | AArES POAMIOTU ...t ,
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie zgodnym z deklarowanym na uzytek postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
.................... nazwa i adres podmiotu ...................... Z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonaweca zapewnia, ze podmiot trzeci ... NGZWG  § QS POGMIOLU ..vvvveesesorrvvvvveeeessesssssssssssseeessssn , ha
zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie
ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy S$rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcyi ... NAZWE 1 QAFES POUMIOLU..oc..veeevoveesoeessooeessssesssssess oo z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajgcego.

§ 8. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow
Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje o tym za wykonanie jakich robét budowlanych
w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum dziata w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.
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W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§9. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Pana/Panig ........ccceceevveevvennnene jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, po pisemnym poinformowaniu
0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga Aneksu do
Umowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§10. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

........................................................... , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robodt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy .......ccccccoeeeveeveeceinrinieeee.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia

wtasne.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, ze:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasniedn dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzaleiniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy

str. 6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzieh przedtozenia projektu
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwy-
konawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonymi tymi umowami, z zastrzezeniem pkt. 4 lit a)
powyzej.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajacego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0séb deklarowanych

przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
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wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacy i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne

kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego

prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,

o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie pdzniej niz w terminie dni 5 roboczych przed planowanym

skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym

terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana

jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do przedtuzenia terminu

zakonhczenia roboét.

Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na terenie

budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia

do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego

Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiern Umowy, lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo.

§12. Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego oraz udostepniaé¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.
Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji
i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg
urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany do wtasciwego organu Stuzby Geodezyjnej
i Kartograficznej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Najpbziniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien
by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
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10.

11.

12.

13.

na terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, rozpoczecia i zakoniczenia robét sktadajacych sie na przedmiot
Umowy; kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy; zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatdbw na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej, w ciggu 5 dni roboczych od

daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowe;]
lub Umowie.

Brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w pkt. 5 powyzej bedzie uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych robét lub terminu zakoriczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu

zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegélnosci, gdy

poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu

Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa, a ztozenie

takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego

Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor

nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedfozony projekt uwaza sie za

zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo-

finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposdb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt,
z zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé
zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robdt budowlanych.

§14. Sitawyisza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga
Strone.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robdét budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
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w protokole zaawansowania robét budowlanych.

§15. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot.

§16. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjy Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzone] dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, o ktdrej mowa w pkt. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci kopie umowy / polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w dniu
podpisania umowy.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie urnowy / polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w pkt. 4, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt. 1-4,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§17. Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koricowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztéow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

f) zabezpieczenie na terenie budowy infrastruktury na potrzeby organizacji i przeprowadzania narad
koordynacyjnych
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty
z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wtascicieli posesji i budynkdw sgsiadujgcych z terenem budowy
oraz minimalizowad zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
korncowego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 5, Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni robocze, skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drdg i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§19. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych 2z realizacja Umowy, ktore mogg mie¢ wplyw
w szczegblnosci na wysokos$é wynagrodzenia Wykonawecy lub na termin zakonczenia robot.
Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 1, lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robdét oraz przedstawi wycene robot budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych
okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt. 1, ktére nie powstaty z winy Wykonawcy
i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwosci dotrzymania terminu zakoriczenia robét przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do ztozenie
whniosku o przedtuzenie terminu zakonczenia robét.

§20. Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
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Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecein Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje
zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do
przedtuzenia terminu wykonania roboét.

§21. Ochrona $rodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposdb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z péin. zm.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

§ 22. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru korcowego robdt, z wytgczeniem
wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej,
Wykonawca jest zobowigzany naprawié¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnosé robot
i materiatéw z wymaganiami STWIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Ilub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia drég dojazdowych do placu budowy powstatych
w wyniku przemieszczania sie po nich pojazdow Wykonawcy badz jego Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych, dostaw oraz ustug. Wykonawca
zobowigzany jest po zakorczeniu robdt objetych umowg do naprawy uszkodzonych drég w sposdb
i technologii nie gorszej niz przed rozpoczeciem robot.

§ 23. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i materiatéw.
Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegdlnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWIiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
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w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umédw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
c) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,
e) byc¢ wolne od praw 0sdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatow okreslonej Umowa jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw materiatow
zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB (o ile dotyczy).
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z terenu budowy w wyznaczonym
terminie, lub
b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatéw
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 4 powyzej, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jako$¢ spetnia wymagania okres$lone w pkt. 4 powyzej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw,
ktore nie s3 zgodne z wymogami pkt. 4 powyzej, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

§24. Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie kréotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 1 powyzej, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 25. Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonaweca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robét protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.
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Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdziniej niz w terminie
okreslonym w pkt. 3 powyzej.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdcié¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe oraz
protokdt zaawansowania robot budowlanych.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu
zaawansowania robot (wykazu robdt), w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktdrym mowa w pkt. 8 powyzej, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoniczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumentacje powy-
konawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje powykonawcza
geodezyjna.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér koricowy, wyznaczajagc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koicowego.
Komisja sporzgdza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposOb ustalony w protokole odbioru korcowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koricowego robdét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i na 14
dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
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Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi,
w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzagdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w pkt. 26 powyzej, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§26. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

.................................... brutto zt (stownie: ..................... Ztotych ), netto ................. + podatek VAT ................

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg

do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej.

Z uwagi na $cisle okreslone zasady i warunki otrzymania dofinansowania z Programu Rzagdowy Fundusz

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy uwzglednia poniisze zapisy:

a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dtuzszym niz 12 miesiecy — wynagrodzenie
przekazane Wykonawcy w pierwszej transzy w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia,
pozostata czes¢ wynagrodzenia wyptacona zostanie po zakonczeniu realizacji Inwestycji;

b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy na podstawie jednej
umowy — wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w dwdch transzach, - pierwsza po zakornczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji
Inwestycji:

e pierwsza transza w wysokosci nie wyiszej niz 50% kwoty wynagrodzenia,
e druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia;

c) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w pozostatej czesci nastapi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego;

d) Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnic¢ finansowanie inwestycji do czasu otrzymania wyptaty,
zgodnie z powyzszymi zapisami.

Forma ptatnosci, o ktdrej mowa w pkt. 4 powyzej, dotyczy wytgcznie czesci przedmiotu umowy objetej

dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajgcy ptaci wynagrodzenie w czesciach. Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie przedmiotu

zamowienia na podstawie faktur czesciowych wystawianych do wysokosci 30% wartosci umowne;j.

Podstawg wystawienia faktur VAT bedzie protokdt odbioru czesciowego oraz protokdt zaawansowania

robot podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
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korekt przedtozonych protokotdéw zaawansowania robdt oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy ptatne bedzie, po wykonaniu robét, dokonaniu
ich odbioru przez Zamawiajgcego, na podstawie podpisanego protokotu koricowego odbioru robét przez
komisje odbiorowa, po przedtozeniu faktury Zamawiajgcemu.

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wraz z raportem za caty okres
realizacji umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach bedzie nadal nieprawidtowe,
Zamawiajgcy ustali wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu
odbioru koricowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowié bedzie Protokét odbioru koricowego robét.

Pfatnikiem z tytutu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy jest Gmina Rybno.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna by¢
wystawiona wg wzoru:

Nabywca: Gmina Rybno, ul. Dtuga 20, 96-514 Rybno NIP: 837-16-92-261

Odbiorca: Urzagd Gminy Rybno, ul. Dtuga 20, 96-514 Rybno

Zaptata przez Zamawiajgcego faktury za wykonane roboty nastgpi w terminie 35 dni, po przedtozeniu
przez Wykonawce faktury uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiajgcego na konto wskazane przez
WYKONAWEE, L. weerrierieiietiiee et ete ettt ettt es et ete st ste st e e bes s et st eassasate st saennen

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od wystawienia faktury,
zestawienia wystawionych przez podwykonawce faktur wraz z dowodami zaptaty oraz pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ktérych wierzytelnosé jest czescig sktadowg
wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawce i dalszego podwykonawce
wymagalnej zaptaty za wykonany zakres robodt, ustug lub dostaw, bedacych czescig sktadowa zakresu
zamodwienia, za ktory zostata wystawiona faktura. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
powyzszego zestawienia i oSwiadczenia, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy, do
czasu ich otrzymania. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

W przypadku braku zaptaty lub uchylania sie od zapfaty wymagalnego wynagrodzenia pod- wykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
uregulowania wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Od
zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, cztonkowie Konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec
Zamawiajgcego z tytutu dokonywanych przez niego zaptat na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw.

Powierzenie wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie pocigga za sobg
mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty dla Wykonawcy, ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkdéw
niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres zamodwienia okreslony
w przedmiocie Umowy, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej Umowy, wykonany w sposéb prawidtowy oraz
zgodny z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Cesja praw i wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, wymaga zgody pisemnej Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn innych niz niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie
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wyltgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanych robét.

§27. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres ...... miesiecy od daty odbioru koicowego robdt, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy,liczgc od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na
trwatos¢ gwarancji producenta, lecz na okres nie krétszy niz 1 rok, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne
wystawione przez producentéw urzadzen, najpdzniej w dacie odbioru koncowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawecy i wyznaczeniu dodatkowego terminu odpowiedniego do czasu usuwania wad.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
Karta Gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowi zatgcznik do umowy.

§ 28. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, co stanowi kwote w wysokosci: «..eeeeeeeeeennnns zt (stownie: ..ooevveeeiecee, ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ........ccoeececvviveeeeeeeennn.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia koniecznosé¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§29. Zmiana Umowy
Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamodwienia poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje koniecznosé wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowej.

2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
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w stosunku do zmniejszonego zakresu robét.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu

umowy, zakresu robat, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéow lub znalezisk archeologicznych, ktére

uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji

projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét

przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a) podwyzszg jako$é wykonanych robét,

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrdcenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu uzytkowania przedmiotu umowy po jej zakorczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji

projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdbw na rynku

budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co
utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie
robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb

lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania

przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdblnych robot.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich

rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji

administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub

Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktore

moga wptyna¢ na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz raportami
IMGW,

b) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét
przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

c) opdzinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opo6znienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania umowy,

d) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

e) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

f) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

g) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa powyzej,
jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

h) zlecenie wykonania robdt dodatkowych, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy,

i) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony
o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

j) robdét zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych prac wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy,

k) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana przepiséw prawa
w stosunku do obowigzujgcych w chwili sktadania oferty), majgcego bezposredni wptyw na
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10.

11.

12.

13.

14.

terminowos¢ wykonywania robét,

- termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin

wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje

przedmiotu Umowy. Ciezar dowodowy obcigza Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgca na zmianie kolejnosci

wykonania roboét, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapdw lub robét, zmianie zakresu robét

do wykonania w poszczegdlnych okresach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatow, braku dostepu materiatow lub wystgpienia
innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgca na ograniczeniu zakresu

robot przewidzianych do wykonania w danym okresie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany okres,

jezeli zakres wykonanych w ramach okresu robdt moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego,

a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym okresie z przyczyn

nielezgcych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne na podstawie pkt. 1 powyzej, albo
w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji.

Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do o0sdb

wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. Zmiana jest

dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra
bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez

Wykonawce. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie

Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze

zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym,

zostanie ustalona przez Wykonawce wg ponizszych zasad:

1) na podstawie cen jednostkowych z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, a wyliczenia
w formie kosztorysu wraz z ofertg przedstawione zostang przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi
w ppkt. 1) powyzej, w szczegdlnosci rodzaje robot lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz zysk okreslony w kosztorysie ofertowym,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robdt lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajagce z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD;

3) Wpykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w ppkt. 1) i ppkt. 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed
rozpoczeciem tych robét.

4) Zamawiajgcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, o ktérym mowa
w ppkt. 2) powyzej, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 7 dni roboczych
od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

5) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powofa¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot i materiatdbw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ppkt. 1) i ppkt. 2). Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesSciach.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci. W razie

str. 19



watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzgcej do zmiany terminu zakonczenia robét,
e) form wniesienia nalezytego wykonania umowy.

§30. Odstgpienie od Umowy

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14
dni;

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;

c¢) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego protokotu
zaawansowania robét w terminie 14 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w wyznaczonym terminie,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia
robat,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos$é robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

f) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy rowniez w przypadku:

a) nakazanego przez organ publiczny zajecia majgtku Wykonawcy;

b) likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§31. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstapieniem od umowy
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdziniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia
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o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia
Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany
jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swodj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 32. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegdtowy protokét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia.
Szczegdtowy protokdt robdét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§33. Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt - w wysokosci 0,1 % ceny ofertowe;j
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakorczenia robodt
a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% ceny
ofertowej brutto za dang czes¢ robdt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

c) za opdzinienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
wad,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

f) w przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 13 pkt 1 niniejszej umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

g) za nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 13 pkt 10 niniejszej umowy, lub
gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
niezgodna z umowg - w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia
aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

j)za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
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niz Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce skierowanego do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto,

k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni - w wysokosci 0,1%
ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

I)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia z tego tytutu sktadek,
a takze obowigzku okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek - w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie,

m)w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw - w wysokosci 1000 zt za kazde
naruszenie,

n) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
okreslonych w niniejszej umowie - w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych na dzien
zawarcia niniejszej umowy), za kazdg osobe w stosunku do ktérej stwierdzono niedopetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg - w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego powyzej w pkt. 1 i 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Strony umowy mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogélnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia

nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych

obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

taczna wysokosé kar umownych dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze przekroczy¢ 30%

ceny ofertowej brutto.

§34. Zatrudnienie na umowe o prace

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez wykonawce (takze wspdlnika

konsorcjum, w przypadku zamdéwienia wspdlnego), podwykonawce lub dalszego podwykonawce, oséb

wykonujgcych nizej wymienione czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamodwienia opisane

w projektach branzowych na podstawie umowy o prace:

a) roboty budowlane,

b) roboty instalacyjne,

c) inne prace oséb, ktére wykonywaé bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robat,
czyli pracownikdéw fizycznych wykonujgcych czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z p6in. zm.).

Dopuszcza sie $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy, wspdlnika konsorcjum (w przypadku zamowienia

wspdlnego), podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzgce jednoosobowa

dziatalno$¢ gospodarcza, o ile sposdb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie w dyspozycji
art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu nastepujacych czynnosci:

a) kierowanie budowa oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).

W zakresie zweryfikowania przez Zamawiajgcego spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych

z zatrudnianiem oséb na umowe o prace, Zamawiajgcy wymaga ztozenia oswiadczenia przez Wykonawce

o spetnianiu wyzej wymienionego warunku.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ponownego ztozenia aktualnego oswiadczenia przez Wykonawce

na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia.

§ 35. Klauzula szczegélna (COVID-19)
Strony umowy majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wptywie lub mozliwosci wptywu

str. 22



10.

11.

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w pkt. 1 Strona umowy niezwtocznie, jednakze

nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia okolicznosci informuje drugg Strone o tych

okolicznosciach wskazujagc na zwigzek przyczynowo-skutkowy wystgpienia zdarzen bedgacych
nastepstwem COVID-19 z nalezytym wykonaniem umowy.

Do informacji zatagczane sg dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajgce wptyw COVID-19 na nalezyte

wykonanie umowy, a w tym dotyczace w szczegblnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osdb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtoéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, dotyczacych natozenia obowigzku realizacji okreslonego
zadania;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) wskazanych powyzej okolicznosci w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji Strona umowy ktdrej sktadana jest informacja

moze zazgdac od Strony sktadajgcej informacje przedstawienia dodatkowych wyjasnien, oswiadczen oraz

dokumentdw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy okreslajgc termin na ich ztozenie nie krétszy jednak niz 7 dni roboczych.

Strona umowy, o ktérej mowa w pkt. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow,

o ktorych mowa w pkt. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na

nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktédrych mowa

w pkt. 1, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w pkt. 1, w uzgodnieniu z wykonawca

dokonuje zmiany umowy odpowiednio w zakresie:

a) terminu wykonania umowy lub jej czesci oraz w zakresie czasowego zawieszenia wykonania umowy
lub jej czesci, w szczegdlnosci w przypadku pojawienia sie przejsciowych probleméw z wykonaniem
umowy, np. zaktécenia w taricuchu dostaw, braku wystarczajgcej liczby pracownikéw,

b) zmiany sposobu wykonywania robdt budowlanych w celu dostosowania pierwotnych wymagan
odnosnie do sposobu realizacji zamdwienia do ograniczen wynikajgcych z wystepowania COVID-19,

c) zmiany zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie moze przekroczy¢ 50% wartosci

pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1,

moga wpltyngé na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zamawiajgcy, w uzgodnieniu

z wykonawcg, moze dokonaé zmiany umowy zgodnie z pkt. 6.

Wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej ich umowy, w sposdb

zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz

warunki wykonania zmienionej umowy. Obowigzek ten dotyczy réwniez umowy zawieranej przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z podwykonawcy odpowiedniej zmiany umowy zwigzanej

z wykonaniem zamodwienia publicznego, jezeli okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga

wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy tgczacej wykonawce z podwykonawcg. Obowigzek

ten dotyczy rowniez umowy zawieranej przez podwykonawce z dalszym podwykonawcy).

Strona o ktérej mowa w pkt. 1 w stanowisku, o ktdrym mowa w ust. 5, przedstawia wptyw okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich

wysokos¢.

Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 nie stanowig samodzielnej podstawy do wykonania

umownego prawa odstgpienia od umowy.
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§36. Procedury rozstrzygania sporow i postanowienia korncowe
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca - Zamawiajacy
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wyfaczeniem sporéw, o ktérych mowa w pkt. 1
powyzej, rozstrzygane bedg przez witasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepisédw, w szczegdlnosci z ustawy Prawo zamdwien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy.
Integralng czesé niniejszej Umowy stanowig ponizsze Zatgczniki:
1) Projekt budowlany/wykonawczy,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiary robét,

4) Kopia oferty Wykonawcy,

5) Kosztorys Wykonawcy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

7) Karta Gwarancji na wykonane roboty,

8) Dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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